

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p>
		<p align="center">TRAZO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/MAYO/18</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p>
		<p align="center">EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/MAYO/18</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1361 598 2083 643">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1361 643 2083 887">EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1361 935 2083 979">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1361 979 2083 1289">EXCAVACIÓN PARA LA CIMENATCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EXCAVACIÓN PARA LA CIMENATCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
EXCAVACIÓN PARA LA CIMENATCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18				





**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/MAYO/18</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/MAYO/18</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEL DESPLANTE DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD  
ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/MAYO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/MAYO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MAYO/18                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MAYO/18				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/18</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/MAYO/2018</p>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">CIMBRADO Y COLADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/JUNIO/18</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">ARMADO DE COLUMNAS Y ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/JUNIO/18</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA  
EXTERIOR 06/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**


ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA  
EXTERIOR 07/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>
	DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/JUNIO/18
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>