

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | | |
|---|--|--|
|  |  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/18</p> |
|  |  | <p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/MAYO/2018</p> |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

| | | |
|---|--|--|
|  |  | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/JUNIO/18</p> |
|  |  | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/JUNIO/2018</p> |
| | | |
| | | |